



CITTÀ DI CARINI

RIPARTIZIONE IV LAVORI PUBBLICI

Via Verona, 8 - 90044 CARINI Tel. 091-86.11.610 Fax 091- 866.10.62 pec: protocollo@pec.comune.carini.pa.it

N. 38 del 03-10-2024

Oggetto: MODIFICA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 - CHIUSURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE 10 AULE BIVIO FORESTA - CUP D26J16000210002 – in ordine alla realizzazione dalla copertura del plesso scolastico di via W. V. Musso (C.da Foresta).

IL CAPO RIPARTIZIONE IV - LL.PP.

PREMESSO:

Che in data 28/02/2024 é stato sottoscritto il contratto di appalto incarico Rep. N. 3061 e registrato a Palermo il 21/03/2024 al n. 9309 serie 1T, tra il comune di Carini, nella persona del Capo Rip.ne IV LL.PP. Ing. Antonino Ruffino, e la Società “Damar Costruzioni s.r.l.” nella persona del legale rappresentante, Geom. Maurizio Cangialosi nato a nato a Corleone (PA) il 21/04/1976 c.f. CNGMRZ76D21D009F, a seguito espletamento di procedura di gara attraverso piattaforma MEPA, conclusasi in data 19/09/2023, per l'esecuzione dei “Lavori di completamento di una scuola elementare di n. 10 aule in C/da Foresta – sopraelevazione corpo scuola” **CUP D26J16000210002 - CIG: A0099BF0E6**

Che con verbale di consegna in via d'urgenza del 29/11/2023 sono stati consegnati i “Lavori di completamento di una scuola elementare di n.10 aule in Contrada Foresta – sopraelevazione corpo scuola” che hanno avuto concreto inizio in data 08/02/2024 giusto verbale di pari data redatto dal DL, Arch. Santo Placenti;

Che facendo seguito alla riunione da remoto del 09/09/2024 alla presenza del Sindaco, assessore ai LL.PP. Funzionari della Ripartizione IV LL.PP. del comune di Carini nonché della dirigente scolastica, della DSGA, del RSPP e della Presidente del Consiglio di Istituto in ordine alla fornitura, scarico e montaggio dei pannelli prefabbricati per la realizzazione dalla copertura della sopraelevazione del plesso scolastico indicato in oggetto, dalla quale è emersa la necessità di interrompere l'attività didattica per tutta la fase di scarico e posizionamento dei pannelli del solaio prefabbricato;

Che con ordinanza contingibile ed urgente n° 33 del 10/09/2024 in Sindaco ha ordinato la chiusura del plesso scolastico di C/da Foresta per gg. 15 a far data dal 10/09/2024 al 24/09/2024;

Che in base al cronoprogramma per la data del 24 p.v. l'Impresa completerà il montaggio dei pannelli del solaio, ma non può assicurare il getto dello stesso solaio, in quanto resta da completare il montaggio delle barre d'armatura delle travi di collegamento, il cui ordine non poteva essere effettuato prima del montaggio dei pannelli;

Che per assicurare la sicurezza dei fornitori del P.T. del plesso scolastico è necessario che venga effettuato il getto del calcestruzzo del solaio di copertura in modo che detto solaio si comporti come un unico elemento rigido sul proprio piano, sostenendo dei setti e dei pilastri;

Che a seguito della riunione da remoto del 09/09/2024, alla presenza del Sindaco, Assessore ai LL.PP. ed ai funzionari della Ripartizione LL.PP. del Comune di Carini e della Dirigente

scolastica, della DSGA, del RSPP e della Presidente del consiglio di istituto, a conclusione della quale si conveniva sulla chiusura temporanea del plesso scolastico al fine di evitare pericoli per gli alunni ed il personale scolastico;

Che era necessario provvedere alla chiusura di tutta l'area dell'Istituto, fino al getto del calcestruzzo del solaio di copertura previsto nel progetto di sopraelevazione del plesso scolastico di C/da Foresta, per le motivazioni sopra esposte;

Che con ordinanza n. 37 del 20/09/2024 è stata disposta, a decorrere dal 25/09/2024, la chiusura di tutta l'area del plesso scolastico per un ulteriore periodo di gg. 15 con scadenza il 09/10/2024;

Che in data 02/10/2024 è stato completato il getto di calcestruzzo del solaio di copertura, anticipando i tempi di lavorazione rispetto a quelli previsti;

Che è necessario attendere fino a giorno 06/10/2024 per permettere al calcestruzzo di fare presa e indurimento;

Che essendo venuto meno il pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'assenza di collegamento strutturale delle lastre prefabbricate alla struttura in c.a. del fabbricato è possibile riprendere le attività didattiche in tutta sicurezza;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Al fine di ridurre i disagi causati all'I.C.S. Renato Guttuso dall'ordinanza sopra citata, in quanto la scuola, per il periodo considerato, ha dovuto istituire doppi turni di lezione.

PROPONE DI ORDINARE

Di anticipare la riapertura del plesso scolastico al 07/10/2024 modificando i termini dell'Ordinanza Sindacale n. 37/2024.

Il Capo Ripartizione IV
Ing. Antonino Ruffino

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'A. Ruffino'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CIVILTÀ DI CAPRI' around the perimeter and a central emblem featuring a sun and a figure, likely the coat of arms of the municipality.

IL SINDACO

Vista e condivisa la superiore proposta;

Ritenuta la propria competenza in materia;

ORDINA

di modificare la scadenza dell'Ordinanza n. 37 del 20/09/2024, relativa alla chiusura del plesso scolastico di C/da Bivio Foresta, dal 09/10/2024 previsto, alla nuova data del 06/10/2024.

DISPONE

a cura della ditta affidataria dei lavori a conclusione delle operazioni di getto del calcestruzzo etc. di rimettere le recinzioni di cantiere secondo quanto già stabilito nel PSC.

COMUNICA

Che incaricata dell'ottemperanza della presente Ordinanza è la Ripartizione IV - Lavori Pubblici del Comune di Carini;

Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giovanni Randazzo;

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

1. Al Dirigente scolastico dell' I.C.S. Renato Guttuso;
2. Al Comando dei Carabinieri di Carini - Via Sant'Anna n. 1/B;
3. Al Corpo di Polizia Municipale di Carini - Via Sant'Anna n. 1/A;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al TAR Sicilia entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica o dalla pubblicazione, della presente, all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale li 03/10/2024



Il Sindaco

Prof. Giuseppe Monteleone